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Nutzer- und Anspruchsgruppen

▪ Partizipation der künftigen Nutzer
▪ Abteilung Gesellschaft (vormals Bereich Kinder und Jugend)

▪ Sportvereine

▪ Schulsport

▪ Umwelt- und Energiekommission UEK

▪ Besprechungen mit den verschiedenen Anspruchsgruppen
▪ Sportförderung Kanton Luzern

▪ Gebäudeversicherung Kanton Luzern

▪ Zivilschutz Kanton Luzern
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Raumbuch

• Feuerwehr • Sporthalle



Fachplanersubmission

▪ Bauingenieure 

▪ Holzbauingenieure 

▪ HLKK-Planung und Fachkoordination 

▪ Elektroplanung, Gebäudeautomation, Photovoltaikanlage und Lichtplanung

▪ Sanitärplanung 

▪ Landschaftsarchitektur 

▪ Geotechnik 

▪ Bauphysik 

▪ Brandschutzplanung 
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Kosten Vergaben an die Planer auf Kurs, 
d.h. um 0,67 Mio. CHF unter Kostenschätzung. 
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Kickoff-Sitzung

▪ Projektteam

▪ Bauherrenbegleitung

▪ Architekten

▪ Baumanagement

Bau-

management

Architekten



Belasteter Standort

▪ Die Dienststelle Umwelt und Energie als Vollzugsbehörde bei Altlasten und 
belasteten Standorten ist für die Bewilligung zuständig

▪ Die Bewilligung zur Veräusserung wird erteilt, wenn vom Standort keine 
schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten sind

▪ Da im vorliegenden Fall kein Untersuchungs-, Überwachungs- oder 
Sanierungsbedarf besteht, sind die Voraussetzungen für die Bewilligung der 
Veräusserung erfüllt.
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K57 Beromünster – Rickenbach 



Kosten

▪ Kostenschätzung für Kreditabstimmung (2023) CHF 20’850’000 
(inkl. Optionen, Teuerungen und MWSt.-Änderung, BKP 0 – 9, Genauigkeit ± 15%)

▪ Verifizierung durch Baumanagement
→ bis Mitte Juli 2025
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Kostenschätzung+Stand+2023.11.22-+genehmigt+gemäss+Abstimmun (1).pdf
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2025 2026 2027 2028

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Projektstart 
Fachplanung

Mai 2025

Vorprojekt und 
Kostenschätzung 
± 15%
Mitte Juli 2025

Genehmigung 
Vorprojekt 
Mitte August 2025

Bauprojekt und 
Kostenvoranschlag 
± 10%
Mitte April 2026

Ausschreibung, 
Ausführungsplanung
Anfang Juni 2026 

Realisierung, 
Bauübergabe 

Juli/August 2028

Ausführung
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